

Reasentamiento Julio 2014

1.0 Reasentamiento: Construcción

Nuevo Chicheme: 69%

Nuevo Petaquilla: 86%

2.0 Reasentamiento: Social

REGISTRO DE INTERACCIONES								
Tipo de Reunión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total
Comités de Negociación	2	1	1	0	2	0	2	8
Grupos de Trabajo	0	0	0	0	0	3	0	3
Talleres	0	0	1	0	2	0	2	5
TOTAL DE REUNIONES DE GRUPO	2	1	2	0	4	3	4	16
Visitas a la Oficina	48	58	66	68	53	32	52	377
Visitas de campo	33	23	14	39	37	43	61	250
TOTAL DE REUNIONES INDIVIDUALES	81	81	80	107	90	75	113	627

Fig. 5 – Escuela



Fig. 6 – Puente de acueducto



Fig. 7 – Caminos



Fig. 8 – Escuela



Fig. 9 – Detalle de Estructura Escolar



Fig. 10 – Casa 12



Fig. 11 – Construcción de muelle



Fig. 12 – Estructura de Escuela

